

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๘๘/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕/๐๔/๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นจากเดิมและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ จ้างซ่อมระบบประปาและระบบตู้คอนโทรลภายในตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ อาคารส่งเสริมวัฒนธรรม

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๕	๖๓,๑๖๗.๔๕			๖๓,๑๖๗.๔๕