

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้คำ/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร				
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0603516000354				
ประเภทสัญญา	สัญญาจ้างก่อสร้าง				
เลขที่สัญญา	63/2562	ดูรายละเอียดสัญญา			
ลงวันที่	10/06/2562				
เลขคุมสัญญา	620622015578				
วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่	21/06/2562	จนถึง	14/12/2563	ระยะเวลาคงเหลือ	32 วัน
จำนวนเงินตามสัญญา	104,981,324.05 บาท				
สถานะสัญญา	ส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด				

ประวัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

ฉบับแก้ไขครั้งที่	เลขที่	ลงวันที่	ประเภทการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลงสัญญา	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลแก้ไขสัญญา
1	63/2562	10/06/2562	แก้ไข/เปลี่ยนแปลง วงจางานงวดเงิน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด/แก้ไข
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp) 2	63/2562	10/06/2562	แก้ไข/เปลี่ยนแปลง สัญญา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด/แก้ไข
3	วธ 0503.4/3444	28/08/2563	ขยายระยะเวลาสัญญา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด/แก้ไข
4	63/2562	10/06/2562	แก้ไข/เปลี่ยนแปลง วงจางานงวดเงิน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด/แก้ไข

หมายเหตุ : 1. กรณีแก้ไขสัญญาที่กระทบวงจางานงวดเงินให้เลือก แก้ไขวงจางาน งวดเงิน

2. กรณีแก้ไขสัญญาที่ไม่กระทบวงจางานงวดเงินให้เลือก แก้ไขสัญญารายละเอียดอื่นๆ

แก้ไขวงจางาน งวดเงิน

แก้ไขสัญญารายละเอียดอื่นๆ

กลับสู่หน้าหลัก

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๖๓/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

อ้างอิง สัญญาเลขที่ ๖๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐/๐๖/๒๕๖๒ สัญญาเลขที่ ๖๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐/๐๖/๒๕๖๒ และสัญญาเลขที่ ๖๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐/๐๖/๒๕๖๒ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๕๔๓ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๒๑/๐๖/๒๕๖๒ จนถึง ๑๔/๑๒/๒๕๖๓ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

งวดที่ ๑๐ จากเดิม จ่ายเป็นเงิน จำนวน ๘,๔๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แก้ไขเป็น จ่ายเป็นเงิน จำนวน ๖,๒๗๑,๔๘๐ บาท (หกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยปรับลดงานหมวดงานสถาปัตยกรรม ข้อ ๓.๕ ของผนวก ๕ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา งานประติมากรรมถาวรวัฒนธรรมไทย ๔ ภาค

งวดที่ ๑๑ จากเดิม หมวดงานสถาปัตยกรรม ข้อ ๓.๑๐ ของผนวก ๕ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา งานปรับปรุงผังบริเวณป้ายศูนย์วัฒนธรรมแล้วเสร็จ แก้ไขเป็น หมวดงานสถาปัตยกรรม ข้อ ๓.๑๐ ของ ผนวก ๕ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา งานปรับปรุง ผังบริเวณป้ายศูนย์วัฒนธรรมแล้วเสร็จตามผนวก ๘ แบบรูปรายการงานปรับปรุงผังบริเวณป้ายศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

งวดที่ ๑๒ จากเดิม หมวดงานสถาปัตยกรรม ข้อ ๓.๘ ของผนวก ๕ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา งานภูมิสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ แก้ไขเป็น หมวดงานสถาปัตยกรรม ข้อ ๓.๘ ของผนวก ๕ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา งานภูมิสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จตามผนวก ๑๐ แบบผังการปลูกต้นไม้โซนเอ

ปรับเพิ่มงาน หลังคาคลุมทางเดินรับเสด็จช้างหอประชุมใหญ่ โดยไม่กระทบวงเงินและระยะเวลา ตามผนวก ๑๑ แบบรูปรายการ B-R๐๐๑ และผนวก ๑๒ ใบแจ้งปริมาณงาน

งวดที่ ๑๔ จากเดิม จ่ายเป็นเงินจำนวน ๓,๐๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) แก้ไขเป็น จ่ายเงินจำนวน ๖,๒๖๘,๕๒๐ บาท (หกล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

โดยปรับเพิ่มงาน งานสถาปัตยกรรม ประติมากรรมวัฒนธรรมร่วมสมัยตามผนวก ๑๓ แบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม โซน เอ

รายการ จำปรับปรุณภูมิทัศน์

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๓๐/๐๓/๒๕๖๒	๖,๒๘๑,๓๒๔.๐๕			๖,๒๘๑,๓๒๔.๐๕
๒	๒	๓๐/๐๘/๒๕๖๒	๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐			๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๓	๓	๓๐/๐๙/๒๕๖๒	๖,๓๖๐,๐๐๐.๐๐			๖,๓๖๐,๐๐๐.๐๐
๔	๔	๓๑/๑๐/๒๕๖๒	๑๓,๖๕๐,๐๐๐.๐๐			๑๓,๖๕๐,๐๐๐.๐๐
๕	๕	๓๐/๑๑/๒๕๖๒	๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐			๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๖	๖	๓๑/๑๒/๒๕๖๒	๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๗	๗	๓๑/๐๑/๒๕๖๓	๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐			๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๘	๘	๒๕/๐๒/๒๕๖๓	๕,๔๕๐,๐๐๐.๐๐			๕,๔๕๐,๐๐๐.๐๐

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๕	๕	๓๑/๐๓/๒๕๖๓	๓,๓๕๐,๐๐๐.๐๐			๓,๓๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	๑๐	๓๐/๐๔/๒๕๖๓	๖,๒๗๑,๔๘๐.๐๐			๖,๒๗๑,๔๘๐.๐๐
๑๑	๑๑	๓๑/๐๕/๒๕๖๓	๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐			๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๒	๑๒	๓๐/๐๖/๒๕๖๓	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๓	๑๓	๓๑/๐๗/๒๕๖๓	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๔	๑๔	๑๔/๑๒/๒๕๖๓	๖,๒๖๘,๕๒๐.๐๐			๖,๒๖๘,๕๒๐.๐๐