

แก้ไขสัญญาจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ระหว่าง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดย นางพิมพ์วี วัฒนวรังกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เบทเทอร์เวิร์ค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 219/547 หมู่ที่ 1 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดย นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร ที่ บธ.071543 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560) แบนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันที่จะแก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ 8/2561 ที่ลงนามกันไว้เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 โดยแก้ไขดังต่อไปนี้

ข้อ 1. แก้ไขข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- ค่าจัดทำระบบแสงเวทีการแสดงและบริเวณผู้ชมการแสดง พร้อมอุปกรณ์ การควบคุมระบบ จากเดิม “Beam 40 ดวง” แก้ไขเป็น “Beam 30 ดวง”

ข้อ 2. แก้ไขข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จากเดิม ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 3,748,371.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินงวดเดียวเมื่อได้ดำเนินการ ส่งมอบงานครบถ้วน ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งทำสถานที่จัดงานให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18

แก้ไขเป็น ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 3,733,371.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินงวดเดียวเมื่อได้ดำเนินการ ส่งมอบงานครบถ้วน ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งทำสถานที่จัดงานให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18

Better Work

บริษัท เบทเทอร์เวิร์ค จำกัด
Better Work CO., Ltd.

เบญจมาศ วงษ์สุวรรณ

ดิฉัน เมธาว

ข้อ 3. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- ใบเสนอราคา

จำนวน 1 หน้า

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญายังคงบังคับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตามสัญญาจ้าง เลขที่ 8/2561 ที่ลงนามกันไว้เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทุกประการ

การแก้ไขสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางพิมพ์วิ วัฒนวรารักษ์)
(อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม)
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(เนนณูมาศ วงษ์สุวรรณ)
(เนนณูมาศ วงษ์สุวรรณ)
ลงชื่อ.....พยาน
(นายสิริ: พยาน)
ลงชื่อ.....พยาน
(นายอดุลย์ พยาน)