

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
นิตยา จิระวิชัยฤทธิ์ - เจ้าหน้าที่พัสดุ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้คำ/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	บริษัท บางกอกโฮมโปร จำกัด		
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0105559049475		
ประเภทสัญญา	สัญญาจ้างทำของ		
เลขที่สัญญา	97/2563	ดูรายละเอียดสัญญา	
ลงวันที่	21/09/2563		
เลขคณสัญญา	630924003042		
วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่	22/09/2563	จนถึง	21/10/2563
จำนวนเงินตามสัญญา	432,815.00 บาท		
สถานะสัญญา	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว		

ประวัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

ฉบับแก้ไขครั้งที่	เลขที่	ลงวันที่	ประเภทการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลงสัญญา	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลแก้ไขสัญญา
1	97/2563	21/09/2563	แก้ไข/เปลี่ยนแปลง วงจางานวงจางเงิน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด/แก้ไข

(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

หมายเหตุ : 1. กรณีแก้ไขสัญญาที่กระทบวงจางานวงจางเงินให้เลือก แก้ไขวงจางาน วงจางเงิน

2. กรณีแก้ไขสัญญาที่ไม่กระทบวงจางานวงจางเงินให้เลือก แก้ไขสัญญารายละเอียดอื่นๆ

แก้ไขวงจางาน วงจางเงิน

แก้ไขสัญญารายละเอียดอื่นๆ

กลับสู่นำหลัก

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

1
บันทึก
แก้ไขวงงานงวดเงิน

2
ตัวอย่าง
เอกสารแก้ไขวงงานงวดเงิน

ตัวอย่างร่างสัญญาหรือข้อตกลง

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๗/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑/๐๙/๒๕๖๓ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากรายละเอียดของงานข้อ ๔ งานเปลี่ยนประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมบานสวิงคู่ ขนาดบานเดี่ยว ๑x๒ เมตร จำนวน ๒ ชุด คลาดเคลื่อน ไปจากสภาพพื้นที่ ด้วยเหตุเกิดจากการวัดเฉพาะพื้นที่บริเวณบานประตูเดี่ยว แต่ตามสภาพพื้นที่การติดตั้งต้องวัดจากวงกบภายนอกทั้ง ๒ ด้าน อีกทั้ง ของเดิมกำหนด ประตูแบบบานสวิงเดี่ยว แต่คู่สัญญาประสงค์ต้องการเปลี่ยนประตูแบบบานสวิงคู่ พร้อมเปลี่ยน ไซค์ จึงจำเป็นต้องปรับแก้ไขรายละเอียดใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ซ่อมแซมอาคารช่างเทคนิค ชั้น ๓ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๑/๑๐/๒๕๖๓	๔๓๒,๘๑๕.๐๐			๔๓๒,๘๑๕.๐๐

ย้อนกลับขั้นตอนที่ 1

พิมพ์

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

กลับสู่หน้าหลัก